I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

**DECRETO EXENTO N°202/ 0000392 /2010**

**Cerrillos,** 12 MAR. 2010

**V I S T O S:**

El Memorándum N°600/195/2010 de la Secretaria Comunal de Planificación; los Decretos Exentos N°202/1294/2009, N°202/1345/2009, N°202/1529/2009, N°202/1641/2009 y N°202/233/2010; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante Decreto Exento N° 202/233/2010 se amplió en 21 días el plazo para la ejecución de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS, AUDITORIUM Y PUERTAS DEL LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO"**, ID N°812-63-LE09, el que contiene errores que deben ser subsanados.

**D E C R E T O:**

1. Modificase los Vistos, Considerando y el Punto N°1 del Decreto Exento N°202/233/2010, que amplió en 21 días el plazo para la ejecución de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS, AUDITORIUM Y PUERTAS DEL LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO"**, en el sentido de señalar que se debe hacer mención a los Decretos Exentos N°202/1294/2009 que llamó a Propuesta Pública y al N°202/1345/2009 que aprobó las aclaraciones, además de rectificar que su N° de ID es el 812-63-LE09.

2. En lo no modificado por el presente instrumento, permanecen vigentes el Contrato y Decreto originales.

**ANÓTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CERRILLOS
Alcalde

**CECILIA ULLOA CHACÓN**
**Secretaria Municipal**

**ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN**
**Alcalde**

**AAC/CUCh/mmj**
**Distribución:**
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Juridica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
Dirección de Obras Municipales
Secplan
I.T.O.
Contratista
Liceo Dr. Luis Vargas Salcedo
Página Web