I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

)000977

DECRETO EXENTO N°202/ /2014

Cerrillos, 09 JUN 2014

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/2229/2014; el Ord. N°800/315/2014 de la Dirección de Obras Municipales; el Informe de Inspector Técnico de Obras; fotocopia del Ord. N°974 de 2014 del Gobierno Regional Metropolitano; del Ord. N°600/016/2014 de la Secplan; el Decreto Exento N°202/1187/2013; del Acta de Resoluciones de Término de Obras Estadio Benito Juárez y en el uso de las facultades que me otorga la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1187/2013, se puso término al contrato denominado **"Construcción Estadio Benito Juárez, III LLamado"**, de fecha 6 de mayo de 2013, suscrito entre esta Municipalidad y la empresa CVC S.A., R.U.T. 96.835.410-8.

El Acta de Resoluciones de Término de Obras, de fecha 13 de junio de 2013, suscrita por el Inspector Técnico de Obras, el Administrador de Obras de la empresa Constructora.

D E C R E T O:

1. Efectúese el cobro de multas por un monto equivalente a $19.566.864.- (diecinueve millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos), correspondiente a la obra "Construcción Estadio Benito Juárez de Cerrillos" BIP 30063869-0, ejecutada por la empresa CVC S.A., R.U.T. 96.835.410-8, por incumplimiento a las ordenes del Inspector Técnico de Obras y por atraso en la ejecución de las obras.

2. Las Direcciones de Obras Municipales y la Tesorería Municipal velarán por el cumplimiento del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS * ALCALDE *

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

)000977

DECRETO EXENTO N°202/ /2014

AAG/CUCH.

Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
I.T.O.
Secplan
Dirección de Obras Municipales
Contratista
Gobierno Regional Metropolitano
Página Web