I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

1102

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2016

Cerrillos, 14 JUN 2016

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/1631/2016; el Ordinario N°1000/171/2016 de la Dirección Jurídica; los Decretos Exentos N°202/2043/2015, N°202/078/2016, N°202/541/2016 y N°202/588/2016; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/2043/2015 se llamó a Propuesta Pública denominada **"MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS", ID 812-116-LQ15,** se adjudicó mediante Decreto Exento Nº202/078/2016 a la **FUNDACIÓN PROYECTO PROPIO,** cuyo Contrato fue sancionado por Decreto Exento N°202/541/2014, modificado por Decreto Exento N°202/588/2016.

D E C R E T O:

1. Apruébase la Modificación del Contrato denominado**"MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS",** de fecha 12 de febrero de 2016, suscrito entre la I. Municipalidad de Cerrillos y la **FUNDACIÓN PROYECTO PROPIO** R.U.T. N°65.892.690-k, representada legalmente por doña Marcela Paz Robles Bello, cédula de identidad N°13.557.567-4, reducido a Escritura Pública ante el Notario Público doña Fabiola Salinas Peña, suplente del titular don Félix Jara Cadot, inscrito en el Repertorio N°4533-2016 y sancionado por Decreto Exento N°202/541/2015 y modificado por Decreto Exento N°202/588/2016, las partes acuerdan modificar las siguientes cláusulas que se indican en siguiente sentido:

a) Disminución de una obra por un monto total de **$948.290**.- (novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa pesos), descuenta 9,76 m2 de adoquines; 2.03 m3 de arena rubia y 51,25 m2 de césped.

b) Aumento de obra por un monto total de **$948.290**.- (novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa pesos), incorporar la instalación de 18 segregados tipo bala y de 1 escaño adicional.

2. En lo no modificado por el presente instrumento, permanece vigente el documento original.