I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001452

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2016

Cerrillos, 10 AGO 2016

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia Nº100/2099/2016; el Ordinario N°400/756/2016 de la Dirección de Administración y Finanzas; N°800/761/2016 de la Dirección de Obras Municipales; los Decretos Exentos N°202/362/2016, N°202/498/2016, N°202/700/2016 y N°202/760/2016; y las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/362/2016, se llamó a Licitación Públicas denominada **"AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN SEDE ADULTO MAYOR "LA CASA DE TODOS, SEGUNDO LLAMADO"** y por Decreto Exento N°202/700/2016, se aprobó el contrato suscrito con la empresa Construcciones CDEI E.I.R.L.

D E C R E T O:

1. Autorízase el aumento del contrato denominado **"AMPLIACION Y REMODELACION SEDE ADULTO MAYOR LA CASA DE TODOS, SEGUNDO LLAMADO", ID 812-44-LE16,** suscrito con fecha 23 de marzo de 2016, entre la I. Municipalidad de Cerrillos y la empresa **CONSTRUCCIONES CDEI E.I.R.L, R.U.T. Nº76.076.282-2,** representada legalmente por don Daniel Esteban Pacheco Barrenechea, cédula de identidad N°11.752.043-9, sancionado por Decreto Exento N°202/700/2016, en $4.695.963.- (cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos), cuyo detalle se encuentra especificado en el Presupuesto de Construcción Adicional Opción N°1 presentado por el contratista y suscrito por el Secretario Comunal de Planificación.

2. La Dirección Jurídica elaborará la Modificación del Contrato respectivo.

3. En lo no modificado por el presente instrumento, permanece vigente el documento original.

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

031452

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2016

4. El gasto que irrogue la ejecución del presente decreto se imputará a la cuenta 215.31.02.004.096 "Remodelación Sede Soc. Casa de Todos" del Presupuesto Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

AAG/CUCH.

Distribución:
Página Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O. Ana Arredondo Báez
Contratista
Página Web.

I.Municipalidad de Cerrillos
Alcaldía

PROVIDENCIA Nº 1007 00002099
CERRILLOS 02 AGO 2016
DE ☒ **SR. ALCALDE**

A _____

- ☐ Administrador Municipal
- ☐ Asesor de Educación
- ☒ Secretaría Municipal
- ☐ Departamento de Relaciones Públicas
- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección Secplan
- ☐ Dirección de Adm. Y Finanzas
- ☐ Departamento de Abastecimiento
- ☐ Departamento de Patentes Comerciales
- ☐ Departamento de Personal
- ☐ Departamento de Servicios Generales
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Desarrollo Social
- ☐ Dirección de Gestión Ambiental
- ☐ Departamento de Educación
- ☐ Departamento de Recursos Humanos D.A.E.M
- ☐ Departamento de Remuneraciones D.A.E.M
- ☐ Dirección de Obras Municipales
- ☐ Dirección de Tránsito y Transporte Público
- ☐ Concejo Comunal
- ☐ Juzgado Policía Local

I. MUNICIPALIDAD SECRETARÍA 02 AGO. 2016 DOCUM. RECEPCIÓN

Decrétese aumento de la obra denominada "Ampliación y remodelación La Casa de Todos, 2° llamado, en virtud a lo indicado en el Ord. N° 800/761/2016 de Obras y Ord. N° 400/756/2016 de la DAF

PARA

- ☐ Estudio proposición
- ☐ Su conocimiento y fines
- ☐ Estricto cumplimiento
- ☐ Informar por escrito
- ☐ Estudiar y proponer respuesta bajo firma Alcalde
- ☐ Informar en Derecho
- ☐ Venir a verme por este tema
- ☐ Confeccionar Decreto Alcaldicio/Exento
- ☐ Confeccionar Contrato
- ☐ Confeccionar Resolución
- ☐ Revisar Contrato
- ☐ Proceder conforme a documento adjunto

PLAZO

- ☐ 48 Horas
- ☐ 24 Horas
- ☐ Urgente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS * ALCALDE *

SEGUNDO TRAMITE **ALCALDE**

Pase a: _____

Para: _____

De 4/ 362 - 408 - 760 - 700C

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RECIBIDA
ADM. MUNICIPAL

ORD. : N°400/ 756 /2016

ANT. : *Prov. N°103/2691/2016*
Ord. N°800/761/2016

MAT. : *Lo que indica*

CERRILLOS, *julio 27 de 2016*

DE : DIRECTORA (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR. MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA

A : ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SRA. CINDY DEL CANTO PINO

Por el presente oficio y para sancionar mediante decreto, remito a Ud. Programa y factibilidad solicitada, consignadas en el documento del epígrafe, debidamente contabilizados según detalle adjunto:

- *Registro de obligación 2432 : Ajuste por mayor valor obra "Ampliación y Remodelación Casa de Todos II Llamado".*

Saluda atentamente,

MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA
D I R E C T O R (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*MPBZ/ *rac.*
C.c.: Archivo

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

PROVIDENCIA Nº 103/2691/2016

Cerrillos 22 de julio de 2016

I. Municipalidad de Cerrillos
Alcaldía

DE [X] Sr. (a) Administrador Municipal

CONTABILIZADO JUL 2016

- [ ] Secretaria Municipal
- [ ] Dirección Jurídica
- [ ] Secplan
- [x] Dirección de Adm. Y Finanzas
- [ ] Dirección de Control
- [ ] Dirección de Desarrollo Comunitario
- [ ] Dirección de Gestión Ambiental
- [ ] Dirección de Obras Municipales
- [ ] Dirección de Tránsito y Transporte Publico
- [ ] Tesorería
- [ ] Depto. Educación
- [ ] Depto. Recursos Humanos D.A.E.M.
- [ ] Depto. Servicios Generales
- [ ] Depto. Relaciones Publicas
- [ ] Depto. Abastecimiento (Inventario)
- [ ] Depto. De Patentes Comerciales
- [ ] Depto. Personal
- [ ] Depto. Remuneraciones
- [ ] Depto. Derechos de Aseo
- [ ] Administrador Gimnasio

Solicita Factibilidad para modificación de contrato de por aumento de Obras Según lo Indica Ord N° 800/761/2016. De Obras.

PARA

- [ ] Estricto Cumplimiento
- [ ] Su conocimiento y fines
- [ ] Estudiar y proponer bajo firma de Adm. Municipal
- [ ] Venir a verme por este tema
- [ ] Proceder conforme a documento adjunto
- [ ] Informar por escrito
- [ ] Modificar documento que se indica

PLAZO

- [ ] 24 Horas
- [ ] 48 Horas
- [ ] URGENTE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Administrador Municipal
Ilustre Municipalidad de Cerrillos

SEGUNDO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA MUNICIPAL

Fecha 27/07/2016

OBLIGACION

Comprobante	2432	Fecha	27/07/2016	Resolución	
Rut	069255000-5	Nombre	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	700	Departamento	D.O.M.
Banco	BBVA FONDOS GENERALES	Centro Costo	D.O.M		
Glosa	AJUSTE POR MAYOR VALOR OBRA ''AMPLIACION Y REMODELACION LA CASA DE TODOS II LLAMADO''				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-31-02-004-096-000	Remodelación Sede Soc. Casa de Todos	4,695,963	26,000,000	20,336,244	967,793
	Total	4,695,963			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-31-02-004-096-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	4,695,963	26,000,000	20,336,244	967,793

PREPARADO POR

V° B°
Efraín Navarro V.
Presupuesto

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
RECIBIDO
21 JUL 2016
ADM. MUNICIPAL

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI

ORD. : N° 800/761 /2016.-

ANT. : Proyecto "Ampliación y remodelación La Casa de Todos, 2º llamado.
- ORD. Nº 800/547/2016
- ORD. Nº 400/504/2016
- Providencia Nº 103/1874/2016

MAT. : Solicita modificación de contrato por aumento de obra.

Cerrillos, 21 JUL 2016

A : SRTA. CINDY DEL CANTO PINO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DE : SR. SERGIO CASTILLO SEPULVEDA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

Estimada Administradora, junto con saludar y en referencia a la obra denominada "Ampliación y remodelación La Casa de Todos, 2º llamado", contratada a la empresa Construcciones CDEI E.I.R.L. y al oficio Nº 800/547/2015, solicito a Ud., tener a bien autorizar y decretar la modificación de contrato por concepto de aumento de obra por un monto total de $ 4.695.963.

El monto solicitado, se encuentra incorporado en la cuenta y presupuesto municipal, con un saldo en la cuenta de $ 5.663.756, que consideran los gastos de dichos aumento de obra y el saldo pendiente a rendir.

Sin otro particular, Saluda atentamente a Usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECTOR

SERGIO CASTILLO SEPÚLVEDA
Ingeniero Constructor-Constructor Civil
Diplomado en Gestión Sanitaria
DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES

SCS/MMC
- Destinatario
- Juridica
- Secplan
- DOM
- ITO

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN ADICIONAL OPCION N1

SEDE ADULTO MAYOR "LA CASA DE TODOS"

Mandante: Municipalidad de Cerrillos.
SEDE ADULTO MAYOR "LA CASA DE TODOS"

Comuna: CERRILLOS
Fecha Elaboracion Presupuesto: **18/04/2016**
ID 812-44-LE16

CDEI

CerrillosDespega

PRESUPUESTO ESTIMADO

	ITEM	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
A	**Obras De Construccion Salon Multiuso**				
1.-	**Pilar Acero 200x200x4mm en pilar sur y entrada**				
1.1.-	Dado De Hormigon	m3	0,05	$ 125.000	$ 6.250
1.2.-	Flange	ml	2,00	$ 6.900	$ 13.800
1.3.-	pilar de Acero 200x200x4mm	KG/M	3,00	$ 35.600	$ 106.800
2.-	**Revestimiento de los pilares machones entrada casa y pilar sur**				
2.1.-	tabiqueria metalcom	m2	9,00	$ 2.700	$ 24.300
2.2.-	placa yeso carton	m2	9,00	$ 5.700	$ 51.300
2.3.-	lama mineral	m2	9,00	$ 3.200	$ 28.800
2.-	**Piso Terminacion puente adherente**				
2.1.-	aplicación de puente adherente en baldoza	m2	21	$ 3.500	$ 73.500
2.2.-					
B	**Electricidad de la casa**				
1.-	**ELECTRICIDAD DE TODA LA VIVIENDA**				
1.1.-					
1.2.-	Tablero TDA	GL	1,00	$ 54.000	$ 54.000
1.3.-	Canalización a la vista Legrand	ML	350,00	$ 1.750	$ 612.500
1.4.-	Retiro e instalacion cableado nuevos	ML	500,00	$ 1.850	$ 925.000
1.5.-	interruptores	m2	15,00	$ 8.500	$ 127.500
1.6.-	enchufes	m2	22,00	$ 12.340	$ 271.480
C	**MUROS SECTOR EX BODEGA TRASERA**				
1.-	**REPARACION DE MUROS Y PISO**				
2.1.-	Estuco sector dañado	M2	5,00	$ 5.700	$ 28.500
3.2.-	nivelacion de piso	M2	9,00	$ 6.500	$ 58.500
4.3	**pintura de muro**	M2	12,00	$ 5.600	$ 67.200
5.4	**sobre raelter con tierra color**	M2	9,00	$ 7.800	$ 70.200
D	**TABIQUERIA DE CIERRE EN SECTOR VENTANA**				
	tabiqueria metalcom	m2	15,20	$ 2.700	$ 41.040
	placa yeso carton	m2	15,20	$ 5.700	$ 86.640
	lama mineral	m2	15,20	$ 3.200	$ 48.640
	cambio de ventana	gl	1,00	$ 89.000	$ 89.000
E	**Gasfiteria calefont**				
1.0.-	traslado de calefon	GL	1	$ 45.000	$ 45.000
1.1.-	caseta metalizada galvanizada	UN	1	$ 85.000	$ 85.000
1.2.-	ducto al exterior 4 vientas	GL	1	$ 45.000	$ 45.000
F	**EQUIPOS FLUORECENTE EN SALON**				
1.0.-	instalacion de tres equipos dobles fluorecente 2x36	UN	3	$ 36.000	$ 108.000
1.1.-	instalacion de dos interruptores 9/12 para lamparas del salon	UN	2	$ 32.000	$ 64.000
G	**CAMBIO DE MEDIDA DE PUERTA SECTOR SALON A PATIO**				
1.0	CAMBIO DE PUERTA DE 70X200 POR 90 X200 EN SECTOR SALON A PATIO	GL	1	$ 25.000	$ 25.000
				Subtotal:	$ 3.156.950

	Total CD:	$ 3.156.950
10%	Gastos Generales:	$ 315.695
15%	Utilidad:	$ 473.543
	Subtotal:	$ 3.946.188
19%	IVA:	$ 749.776
	Total:	$ 4.695.963

JANIER VASQUEZ
SECPLAN.

CRISTÓBAL VILLALOBOS A.
OBRAS

RODRIGO CASTILLO
SECPLAN.





C: Muro sector ex bodega trasera

Se requiere como adicional, la reparación del muro colindante trasero donde se encontraba la antigua bodega y baño patio trasero, repararlo con mortero estuco y luego pintarlo con los mismos tonos a los muros existentes.

Además nivelar y reparar el piso con mortero nivelador y aplicar tierra de color rojo para unificar el piso al existente

D: Tabique de cierre sector ventana

Requieren como adicional el retiro de la ventana que colinda con la puerta principal, para la confección e instalación de un tabique, además la instalación de una ventana nueva de similar características a la requerida en las bases.

E: Gasfitería Calefont:

Requieren como adicional el cambio de posición del calefont, trasladándolo hacia el patio muro posterior al existente, protegiéndolo con un gabinete con cerradura de seguridad e instalando ductos galvanizado hacia los cuatro viento dejándolo en norma SEC , ya que actualmente no cumple con dicha norma de seguridad que exige la superintendencia de seguridad y combustible (SEC)

F: Lámparas Fluorescente sector salón:

1.0.- Requieren el cambio de tres por lámparas fluorescente 2x36 de igual o similar característica a las existentes en el salón

1.1.- Requieren la canalización de 20x10 y la instalación de dos interruptores 9/12 para el encendido y apagado de las lámparas

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI

ORD. : N° 800/589 /2016.-

24 MAY 2016

ANT. : Proyecto "Ampliación y remodelación La Casa de Todos, 2º llamado.
ORD. Nº 800/547/2016
ORD. Nº 400/504/2016
Providencia Nº 103/1874/2016

MAT. : Solicita financiamiento para aumento de obra.

Cerrillos,

A : SR. JAVIER MARGUIROTT ALEGRIA
DIRECTOR SECPLAN

24 MAY 2016

DE : SRTA. VIVIANA PESCE DEL RIO
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES (S)

Junto con saludar, y en referencia a la obra en ejecución denominada "Ampliación y remodelación La Casa de Todos, 2º llamado", contratada a la empresa Construcciones CDEI E.I.R.L., y a Providencia Nº 103/1874/2016, donde se informa que no se dispone con presupuesto para financiar el aumento de obra solicitada en ORD Nº 800/547/2016, por lo antes expuesto solicito a Ud., tener a bien otorgar el financiamiento para desarrollar las obras requeridas.

El aumento de obra es por un monto total de $ 4.695.963 y se encuentra justificado en Memorándum adjunto ORD Nº 800/547/2016.

Sin Otro particular, Saluda atentamente a Usted.

VIVIANA PESCE DEL RIO
Arquitecto
DIRECTORA (S) DE OBRAS MUNICIPALES

VPdelR/VMC
- Destinatario
- DOM
- Inspección ITO

1646

PROVIDENCIA Nº 103/ 1874 /2016

Cerrillos, 18x mayo de 2016

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
DOCUMENTO RECIBIDO
FECHA 19 MAY 2016
HORA
Nº INGRESO 1871

I. Municipalidad de Cerrillos **DE** [X] **Sr. (a) Administrador Municipal**

- [ ] Secretaria Municipal
- [ ] Dirección Jurídica
- [cc] Secplan
- [ ] Dirección de Adm. Y Finanzas
- [ ] Dirección de Control
- [ ] Dirección de Desarrollo Comunitario
- [ ] Dirección de Gestión Ambiental
- [x] Dirección de Obras Municipales
- [ ] Dirección de Tránsito y Transporte Publico
- [ ] Tesorería
- [ ] Depto. Educación
- [ ] Depto. Recursos Humanos D.A.E.M.
- [ ] Depto. Servicios Generales
- [ ] Depto. Relaciones Publicas
- [ ] Depto. Abastecimiento (Inventario)
- [ ] Depto. De Patentes Comerciales
- [ ] Depto. Personal
- [ ] Depto. Remuneraciones
- [ ] Depto. Derechos de Aseo
- [ ] Administrador Gimnasio

En virtud de lo solicitado por aumento presupuesto proyecto Casa de Todos se informa que no cuenta con presupuesto Ord.N°400/504/2016, esto con la finalidad de informar que sin presupuesto esta Administradora no puede autorizar para que el Sr. Alcalde decrete modificación del contrato. Si es necesario coordinarse con Secplan e informar.

PARA

- [ ] Estricto Cumplimiento
- [ ] Su conocimiento y fines
- [ ] Estudiar y proponer bajo firma de Adm. Municipal
- [ ] Venir a verme por este tema
- [ ] Proceder conforme a documento adjunto
- [ ] Informar por escrito
- [ ] Modificar documento que se indica

PLAZO

- [ ] 24 Horas
- [ ] 48 Horas
- [ ] URGENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Administrador Municipal
Ilustre Municipalidad de Cerrillos

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CERRILLOS CAMBIÓ PORTI

ORD. : Nº 800/ 547 /2016.-

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO INSPECCIONES
13 MAY 2016
CERRILLOS

ANT. : Proyecto "Ampliación y remodelación La Casa de Todos, 2º llamado

MAT. : Solicita aumento de obra.

Cerrillos, 12 MAY 2016

A : SRTA. CINDY DEL CANTO PINO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DE : SR. SERGIO CASTILLO SEPULVEDA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

Estimada Administradora, junto con saludar, y en referencia a la obra en ejecución denominada "Ampliación y remodelación La Casa de Todos, 2º llamado", contratada a la empresa Construcciones CDEI E.I.R.L., solicito a usted tenga a bien autorizar y decretar la modificación de contrato por concepto de aumento de obra por un monto total de $ 4.695.963.

El aumento de obra se debe a las modificaciones estructurales, de arquitectura e instalaciones eléctricas indispensables de ejecutar pero que lamentablemente no fueron considerados en el proyecto y que son necesarias para la estabilidad y seguridad de su estructura. Todas las partidas fueron analizadas por los proyectistas de arquitectura y de cálculo dependiente de SECPLAN y para la parte eléctrica por el Ingeniero Eléctrico dependiente de la Dirección de Obras.

Se considera como refuerzos estructurales la instalación de pilar de acero 200x200 mm. que soportará la viga de hormigón existente.

Se consulta como modificaciones de arquitectura los revestimientos de pilares, aplicación de puente adherente en baldosas, reparaciones de muros patio, tabiques para cierre de ventanas, cambio de puerta y calefón, según lo indica las Especificaciones técnicas.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI

ORD. : N° 800/547 /2016.-

Se considera nuevas instalaciones eléctricas que involucra cambio de tablero TDA, cambio de cableado, nuevos interruptores y enchufes e instalación de tres equipos fluorescentes.

Se adjuntan:
- Presupuesto de adicionales.
- Especificaciones Técnicas.

Sin Otro particular, Saluda atentamente a Usted.

SERGIO CASTILLO SEPÚLVEDA
Ingeniero Constructor-Constructor Civil
Diplomado en Gestión Sanitaria
DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES

SCS/MMC
- Destinatario
- Juridica
- Secplan
- DOM
- Inspeccion
- ITO

INGRESOS							6
S	I	Asig	Sa	Ssa	DENOMINACIÓN	AUMENTA INGRESOS	DISMINUYE INGRESOS
13					TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	136,295,059	170,799,988
	03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	136,295,059	170,799,988
		002			DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	136,295,059	170,799,988
			001		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	136,295,059	170,799,988
				039	Recup. Multicancha Oeste Plath		4,188,000
				040	Recuperación Plaza Los Vencedores		830,000
				048	Mejoram. Recintos Educ.FIE 2015 Joaquin Prieto Vial		56,713,964
				049	Mejoram. Recintos Educ.FIE 2015 Estrella Reina de Chile		48,056,000
				050	Mejoram. Recintos Educ.FIE 2015 Ejercito Libertador		52,711,000
				051	Plan de Invierno Escuela E-267		8,301,024
				053	PMU MEJORAMIENTO PLAZA DESCO	18,207,352	
				054	PMU MEJORAMIENTO PLAZA PABLO NERUDA	21,598,365	
				055	PMU MEJORAMIENTO PLAZA PATRICIO ACEVEDO	25,816,139	
				056	PMU MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA	21,594,829	
				058	PMU ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO SANITARIO ESTABL- EDUC.	30,100,000	
				059	Mejoramiento Acceso Prebásica Liceo B-59		
				060	PMU Mejoramiento Plaza Arica	18,978,374	
TOTAL						136,295,059	170,799,988

GASTOS							
S	I	Asig	Sa	Ssa	DENOMINACIÓN	DISMINUYE GASTOS	AUMENTA GASTOS
31					INICIATIVAS DE INVERSIÓN	200,649,173	166,144,244
	02				Estudios Básicos	50,000,000	1,777,670
		02			Consultorías	50,000,000	1,777,670
			004		Consultorías de Preproyectos	50,000,000	
			005		Estudio de Ingeniería Pavimentación		1,777,670
	02				PROYECTOS	150,649,173	164,366,574
		001			GASTOS ADMINISTRATIVOS		
		002			CONSULTORÍAS	1,777,670	30,100,000
			004		Proyecto de Ingeniería Pavimentación	1,777,670	
			007		PMU ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO SANITARIO ESTABL- EDUC.		30,100,000
		004			OBRAS CIVILES	142,354,204	134,266,574
			065		Mejoramiento Centros. Sociales y Espacios Públicos	10,000,000	
			078		Mejoram. Recintos Educ.FIE 2013	4,355,000	
			083		Construcción Sede Social Manutara		10,069,990
			084		Implementación Multicancha Manutara	2,491,000	
			085		Sede Social Jose Maria Caro		10,001,524
			086		Habilit. Salas Pre-Bas. Esc. 278	91,001	
			094		Iluminación Peatonal Oeste Plath	11,000,000	
			095		Plan de Invierno Escuela 267	9,224,000	
			096		Remodelación Sede Soc. Casa de Todos		8,000,000
			100		Reparación Piscinas Lúdicas	105,253,203	
			103		PMU MEJORAMIENTO PLAZA DESCO		18,207,352
			104		PMU MEJORAMIENTO PLAZA PABLO NERUDA		21,598,365
			105		PMU MEJORAMIENTO PLAZA PATRICIO ACEVEDO		25,816,140
			106		PMU MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA		21,594,829
			110		PMU Mejoramiento Plaza Arica		18,978,374
		05			Equipos	6,517,299	
			001		Planta Telefónica Municipal	6,517,299	
TOTAL						200,649,173	166,144,244

	336,944,232	336,944,232
	0

Cerrillos 25.05.2016

Secretaría Comunal de Planificación
DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

26 MAY 2016 Se verifica cuadratura de cuentas y los Valores.

- 215-31-02-004-051
- 215-31-02-004-052
- 215-31-02-004-054
- 215-31-02-004-055
- 215-31-02-004-056
- 215-31-02-004-057
- 215-31-02-004-059
- 215-31-02-004-060
- 215-31-02-004-061
- 215-31-02-004-062
- 215-31-02-004-064
- 215-31-02-004-065
- 215-31-02-004-066
- 215-31-02-004-067
- 215-31-02-004-068
- 215-31-02-004-069
- 215-31-02-004-070
- 215-31-02-004-071
- 215-31-02-004-072
- 215-31-02-004-073
- 215-31-02-004-074
- 215-31-02-004-075
- 215-31-02-004-076
- 215-31-02-004-077
- 215-31-02-004-078
- 215-31-02-004-079
- 215-31-02-004-080
- 215-31-02-004-081
- 215-31-02-004-082
- 215-31-02-004-083
- 215-31-02-004-084
- 215-31-02-004-085
- 215-31-02-004-086
- 215-31-02-004-087
- 215-31-02-004-088
- 215-31-02-004-089
- 215-31-02-004-090
- 215-31-02-004-091
- 215-31-02-004-092
- 215-31-02-004-093
- 215-31-02-004-094
- 215-31-02-004-095
- 215-31-02-004-096
- 215-31-02-004-097

Cuenta	Descripción
215-31-02-004-096-000	Remodelación Sede Soc. Casa de Todos

Presupuesto inicial	15,000,000
Presupuesto vigente	26,000,000
Gasto Obligado	20,336,244
Saldo presupuestario (Prespuesto - Obligado)	5,663,756

Cerrar