I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

002091

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2016

Cerrillos, 27 DIC 2016

V I S T O S:

La Providencia Nº103/4008/2016 del Administrador Municipal; el Ordinario N°800/1102/2016 de la Dirección de Obras Municipales; la carta de la empresa Ingeniería y Construcción Enteve E.I.R.L; los Decretos Exentos Nº202/895/2016, Nº202/1339/2016 y Nº202/1742/2016; y las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/895/2016, se llamó a Propuesta Pública denominada **"Remodelación Multicancha Huelén" ID 812-80-LE16,** adjudicada al oferente **Enrique Troncoso Ingeniería E.I.R.L,** por Decreto Exento N°202/1339/2016, cuyo contrato fuera aprobado por Decreto Exento N°202/1742/2016.

D E C R E T O:

1. Modifícase el contrato denominado **"REMODELACIÓN MULTICANCHA HUELEN", ID 812-80-LE16,** de fecha 19 de agosto de 2016, suscrito entre la I. Municipalidad de Cerrillos, sancionado por Decreto Exento N°202/1742/2016, en el sentido de autorizar el aumento del plazo de ejecución de la obra en 30 días corridos, a partir del 22 de noviembre de 2016.

2. La Dirección Jurídica elaborará la Modificación del Contrato respectivo.

3. En lo no modificado por el presente instrumento, permanece vigente el documento original.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

002091

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2016

AAG/CUCH/mgha

Distribución:
Página Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O.
Oferente
Página Web.