I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000829

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2019

Cerrillos, 10 JUL 2019

V I S T O S:

La Providencia N°103/1294/2019 del Administrador Municipal; los Memorándums N°600/169/2019 y N°600/505/2019, ambos de la Secretaria Comunal de Planificación; fotocopia del Ordinario N°800/794/2019 de la Dirección de Obras Municipales; los Decretos Exentos N°202/210/2018, N°202/324/2018, N°202/498/2018, N°202/525/2018, N°202/738/2018, N°202/1151/2018, 202/1451/2018 y N°202/126/2019; y las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento Nº 202/210/2018, se llamó la propuesta pública denominada **"CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL VIRGO" ID N°812-09-LP18,** modificado por Decreto Exento N°202/324/2018, adjudicada a la empresa Constructora Renova Ltda., mediante Decreto Exento N°202/498/2018, rectificada por Decreto Exento N°202/525/2018, cuyo contrato fue sancionado mediante Decreto Exento N°202/738/2018, rectificado por Decreto Exento N°202/1151/2018, ampliado mediante el Decreto Exento N°202/1451/2018, ampliación sancionada por N°202/126/2019.

Lo establecido en el punto 18 de las Bases Administrativas Generales que rigen la presente licitación.

El presupuesto presentado por el contratista a cargo de la obra.

Que los trabajos se encuentran realizados y emitida la recepción final de obra como consta en el Certificado N°2318/2019 de la Dirección de Obras Municipales de fecha 6 de marzo de 2019.

D E C R E T O:

1. Autorízase la ampliación del contrato denominado **"CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL VIRGO" ID N°812-09-LP18,** de fecha 7 de septiembre de 2018, suscrito con la empresa **Constructora Renova Ltda**, R.U.T. N° R.U.T. N°76.136.326-3, sancionado por Decreto Exento N°202/738/2018, rectificado mediante Decreto Exento N°202/1151/2018, ampliado por Decreto Exento N°202/1451/2018, ampliación sancionada por Decreto Exento N°202/126/2019 , **en el sentido de autorizar el aumento de obras por un monto total de $362.172.- (trescientos sesenta y dos mil ciento setenta y dos pesos) I.V.A. incluido, que corresponde a la instalación de una red húmeda en dicha sede.**

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000829

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2019

2. El gasto que irroga la ejecución del presente Decreto deberá imputarse a la cuenta 215.31.02.004.031 "Construcción de Obras Civiles Menores" del Presupuesto Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

AAG/CUCH/aaa.

Distribución:
Página Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O.
Empresa
Página Web.