I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO EXENTO Nº202/ 000948 **/ 2019**

Cerrillos, 02 AGO 2019

V I S T O S:

El correo electrónico de la Secretaria Comunal de Planificación de fecha 01 de agosto de 2019; el Decreto Exento N°202/932/2019; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/932/2019, se aprobó la modificación de Contrato de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL EL MIRADOR" ID N°812-25-LP18**, el que contiene un error que debe ser subsanado.

D E C R E T O:

1. Rectifícase el punto 1, clausula SEGUNDO, 2° párrafo del Decreto Exento N°202/932/2019, que aprobó la modificación de Contrato de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL EL MIRADOR" ID N°812-25-LP18,** en el sentido de señalar que el monto total por el aumento de obras corresponde a **$1.260.427.-**

2. En lo no rectificado por el presente decreto, se mantiene inalterable el documento original.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

AAG/CUCh/aaa.

Distribución:
Página Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O.
Empresa
SUBDERE
Página Web