I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO EXENTO Nº 202/ 000160 **/2020**

Cerrillos, 31 ENE 2020

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/0319/2020; el Ordinario N°800/049/2020 de la Dirección de Obras Municipales; fotocopia del Ord. N°1000/668/2019 de la Dirección Jurídica; de los Ordinarios N°800/1206-1277-1359 de 2019 todos de la Dirección de Obras Municipales; del Ordinario N°4138 del Gobierno Regional Metropolitano los Decretos Exentos N°202/510/2018; N°202/925/2018; N°202/1537/2018; N°202/0240/2019 y N°202/1579/2019; la Ley N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio; el D.S. del Ministerio de Hacienda N°250, de 2004 y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento Nº202/510/2018 se aprobó el **CONVENIO MANDATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACION VEREDAS U. V. N°27 CERRILLOS" CÓDIGO BIP Nº30480944-0.**

Que mediante Decreto Exento N°202/925/2018, se llamó a la propuesta Pública denominada **"CONSERVACIÓN DE VEREDAS U.V N°27", ID 812-42-LR18**, adjudicada a la empresa **Constructora de Pavimentos Bitumix S.A.**, por Decreto Exento N°202/1537/2018, cuyo contrato se sancionó mediante el Decreto Exento N°202/0240/2019, con un aumento de plazo sancionado mediante Decreto Exento N°202/1579/2019.

Lo establecido en el punto 5.5, "disminución, aumentos de obras", de las Bases Administrativas Generales.

Que, mediante Ordinario N°4138/2019 el Gobierno Regional autoriza la diminución de obras por un monto de $16.087.266.-

D E C R E T O:

1. Modíficase el contrato denominado **"CONSERVACIÓN DE VEREDAS U.V N°27"**, suscrito con la empresa **Constructora de Pavimentos Bitumix S.A.** y sancionado por Decreto Exento N°202/240/2019, en los siguientes términos:

1.1. Aumento de plazo de 120 días corridos, a partir del 16 de agosto de 2019, por concepto de obras complementarias solicitadas por ITO SERVIU y tramitaciones no atribuibles a la empresa contratista.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000160

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2020

1.2. Disminución de obras por un monto de **$16.087.266.-** (dieciséis millones ochenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos), correspondientes a las siguientes partidas:

ITEM	PARTIDAS	UNI	CANT.	$/UNIT.	TOTAL$
2.6	Veredas de Hormigón e=0,10m	M2	3,6	17.547	63.169
2.7	Base estabilizada CBR>60% e=0,10m	M2	0,36	25.260	9.094
2.8	Veredas de hormigón e=0.14m	M2	9	24.282	218.538
2.9	Base estabilizada CBR>60% e=0.30m	M2	2,7	25.260	68.202
2.10	Demol. Elementos de Pav y Transp.	M2	1,62	14.145	22.915
2.11	Excavación y transporte a botadero	M2	3,06	12.153	37.188
2.12	Prep. Terreno Natural (Inclu. Escar. Y compac)	M2	12,6	708	8.921
2.13	Soleras extracción y transporte a botadero	M2	553	3.483	1.926.099
2.14	Soleras tipo A (rectas, curvas y reb.)	M2	546	15.496	8.460.816
		COSTO DIRECTO			10.814.942
		G.G. 15%			1.622.241
		UTILIDADES 10%			1.081.494
		TOTAL NETO			13.518.677
		IVA 19%			2.568.549
		TOTAL A DISMINUIR			**16.087.226**

2. La Dirección Jurídica elaborará la modificación de contrato correspondiente.

3. En lo no modificado por el presente instrumento, permanece vigente el documento original.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000160

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2020

AAG/CUCH/mgpc.

Distribución:
Archivo virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O.
Oferente
Gobierno Regional R.M.
Página web.