I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
*SECRETARÍA MUNICIPAL*

000747

**DECRETO EXENTO Nº202/ /2020**

**Cerrillos,** 09 SEP 2020

**V I S T O S:**

La Providencia Alcaldicia Nº100/1631/2020; el Ordinario Nº800/549/2020 de la Dirección de Obras Municipales; fotocopia de la carta solicitud de la empresa; los Decretos Exentos N°202/168/2020; N°202/295/2020 y N°202/661/2020; los Decretos N°4 y Nº6 del Ministerio de Salud; los Decretos Supremos Nº104 y Nº269 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Instructivo para Permisos de Desplazamientos para la implementación del "Plan Paso a Paso"; la Ley N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio; el D.S. del Ministerio de Hacienda N°250, de 2004 y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, por Decreto N°4, del 5 de enero de 2020, el Ministerio de Salud decreta Alerta Sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus, modificado mediante Decreto N° 6, de 6 de marzo de 2020, en donde se adoptan medidas para evitar el contagio del COVID-19, en lugares donde se desarrollen cualquier actividad que congregue aglomeraciones de personas.

Que, mediante Decreto Supremo Nº104, del 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile, prorrogándolo a través del Decreto Supremo Nº269.

Que, a través del Decreto Exento N°202/295/2020 la Municipalidad de Cerrillos declaró estado de "Emergencia Comunal a contar del día 15 de marzo de 2020 por el lapso de dos semanas o por el tiempo que sea necesario o según lo disponga el Presidente de la República y la autoridad sanitaria, a raíz de los hechos que son de público conocimiento acerca del brote infeccioso del denominado Coronavirus o COVID-19.

Que, por Decreto Exento N°202/168/2020, se aprobó el Contrato denominado **"CONSERVACION VEREDAS UNIDAD VECINAL N°26, VILLA MÉXICO COMUNA DE CERRILLOS" ID N°812-36-LR19**, suscrito entre la I. Municipalidad de Cerrillos y la empresa **CONSTRUCTORA ALVIAL S.A.**

Que, por Decreto Exento N°202/661/2020, se suspendió transitoriamente la ejecución de la obra denominada **"CONSERVACION VEREDAS U. VECINAL N°26 VILLA MÉXICO COMUNA DE CERRILLOS", ID 812-36-LR19,** a partir del 24 de junio de 2020 hasta que se levante la cuarenta total en la comuna de Cerrillos o exista una autorización por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para continuar con las faenas propias de este tipo de construcción.

Que, la autoridad sanitaria, ha implementado el Plan "Paso a Paso" que es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
*SECRETARÍA MUNICIPAL*

000747

**DECRETO EXENTO N°202/ /2020**

situación sanitaria de cada zona en particular, por lo que además ha establecido un nuevo instructivo para permisos de desplazamiento en el marco de la aplicación de este plan.

Lo solicitado por el Director de Obras Municipales (S) en su Ord. N°800/549/2020.

**D E C R E T O:**

1. Levántese la Suspensión Transitoria de la obra denominada **"CONSERVACION VEREDAS U. VECINAL N°26 VILLA MÉXICO COMUNA DE CERRILLOS", ID 812-36-LR19**, sancionada por Decreto Exento N°202/661/2020, cuya ejecución se contrató con la empresa **CONSTRUCTORA ALVIAL S.A.,** mediante Decreto Exento N°202/168/2020, la que podrá continuar con las faenas propias de este tipo de construcción a partir de 26 de agosto y hasta el 17 de diciembre del 2020.

2. El Inspector Técnico de la Obra, velará por el cumplimiento del presente Decreto y comunicará al Gobierno Regional Metropolitano esta decisión.

**ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**CECILIA ULLOA CHACÓN**
**Secretaria Municipal**

**ARTURO AGUIRRE GACITÚA**
**Alcalde**

**AAG/CUCH/aaa.**

**Distribución:**
Archivo virtual "Decretos Correlativos"
Empresa
I.T.O.
Gobierno Regional
Dirección de Obras Municipales
Página web.