I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001081

**DECRETO EXENTO N° 202/ /2021**

**Cerrillos,** 8 OCT 2021

**V I S T O S:**

La Providencia Alcaldicia N°100/1964/2021; el Ordinario N°400/586/2021 de la Dirección de Administracion y Finanzas; el Registro de Obligación Comprobante Folio N°493/2021, del Depto. de Contabilidad y Presupuesto; el Ordinario N°1000/415/2021 de la Dirección de Jurídica; el Ordinario N°800/685/2021 de la Dirección de Obras Municipales; fotocopias del informe justificación de obras complementarias del Inspector Técnico de Obras; del presupuesto de obras extraordinarias emitida por la empresa; los Decretos Exentos N°202/667/2020, N°202/744/2020, N°202/937/2020, N°202/1074/2020 y N°202/0975/2021; la Ley N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio; el D.S. del Ministerio de Hacienda N°250, de 2004 y sus modificaciones posteriores; y las facultades la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante Decreto Exento N°202/667/2020 se llamó a Propuesta Pública denominada **"MEJORAMIENTO DE VEREDAS VILLA ORESTE PLATH, COMUNA DE CERRILLOS", ID 812-40-LP20,** modificada por Decreto Exento N°202/744/2020, adjudicada a la empresa **MORO INGENIERÍA S.A.**, mediante Decreto Exento N°202/937/2020, cuyo contrato fuera sancionado por Decreto Exento N°202/1074/2020, modificado por Decreto Exento N°202/975/2021.

Lo consignado en el punto 5.4. Disminución, aumento de Obras, de las Bases Administrativas Generales.

El Ordinario N°1000/415/2021 de la Dirección de Jurídica.

**D E C R E T O**

1. Autorízase la modificación del contrato denominado **MEJORAMIENTO DE VEREDAS VILLA ORESTE PLATH, COMUNA DE CERRILLOS", ID 812-40-LP20**, suscrito con fecha 9 de diciembre de 2020 con la empresa **MORO INGENIERÍA S.A.**, R.U.T. N°88.870.500-7, representada legalmente por don Nicolás Gabriel Rojas Pinto, cédula de identidad [redacted] sancionado mediante Decreto Exento N°202/1074/2020, en el sentido de autorizar la ejecución de obras complementarias por el monto total de **$1.228.973.-** (un millón doscientos veintiocho mil novecientos setenta y tres pesos) IVA Incluido, que corresponde a reparaciones de portones, adecuándose a los rebajes realizados en los accesos de estacionamientos vehiculares.

2. La Dirección Jurídica elaborará la modificación de contrato respectiva, velando por el cumplimiento de los plazos de vigencia de las garantías que caucionan la referida obra.

**DECRETO EXENTO N° 202/ /2021**

3. En lo no modificado por el presente decreto, se mantiene en todas sus partes el documento original.

4. El gasto que irroga la ejecución del presente Decreto se imputará a la cuenta 215.31.02.004.031 "Construcción Obras Civiles Menores" del Presupuesto Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

SECRETARIA MUNICIPAL

**CECILIA ULLOA CHACON**
**Secretaria Municipal**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

**LORENA FACUSE ROJAS**
**Alcaldesa**

**LFR/CUCH/aaa.**

**Distribución:**
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Empresa
I.T.O.
Página Web