I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001209

DECRETO EXENTO N°202/ /2021

Cerrillos,

10 NOV. 2021

V I S T O S:

La Providencia N°103/1388/2021 del Administrador Municipal; el Ordinario N°500/574/2021 de la Dirección de Desarrollo Comunitario; fotocopia de la Resolución Exenta N°1001/2021, de la Dirección de Educación Pública; los Decretos Exentos N°202/232/2021 y N°202/233/2021; la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/232/2021 se aprobó el **Convenio y Anexo, para Financiar el Proyecto de Infraestructura en el Marco del Plan "YO CONFÍO EN MI ESCUELA", para Establecimientos Educacionales "ESCUELA EJÉRCITO LIBERTADOR DE CERRILLOS" RBD 25539 de la comuna de Cerrillos**, suscrito con la Dirección de Educación Pública DEP.

Que, mediante Decreto Exento N°202/233/2021 se aprobó el **Convenio y Anexo, para Financiar el Proyecto de Infraestructura en el Marco del Plan "YO CONFÍO EN MI ESCUELA", para Establecimientos Educacionales "ESCUELA CERRILLOS" RBD 9875 de la comuna de Cerrillos**, suscrito con la Dirección de Educación Pública DEP.

Que, mediante Resolución Exenta N°1001/2021, de fecha 29 junio de 2021, la Dirección de Educación Pública, amplió el plazo de ejecución de los convenios antes mencionados.

D E C R E T O:

1. Apruébase la ampliación hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo de ejecución del **Convenio y Anexo, para Financiar el Proyecto de Infraestructura en el Marco del Plan "YO CONFÍO EN MI ESCUELA", para Establecimientos Educacionales "ESCUELA EJÉRCITO LIBERTADOR DE CERRILLOS" RBD 25539 de la comuna de Cerrillos**, sancionado por Decreto Exento N°202/232/2021 y del **Convenio y Anexo, para Financiar el Proyecto de Infraestructura en el Marco del Plan "YO CONFÍO EN MI ESCUELA", para Establecimientos Educacionales "ESCUELA CERRILLOS" RBD 9875 de la comuna de Cerrillos**, sancionado por Decreto Exento N°202/233/2021, siempre que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en las clausulas novenas de los respectivos convenios.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001209

DECRETO EXENTO Nº202/ /2021

2. La Resolución Exenta que en esta oportunidad se aprueba, se adjunta y forma parte integrante del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACON
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA

LORENA FACUSE ROJAS
Alcaldesa

LFR/CUCHaaa.
Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Dirección de Educación Pública
DAEM
Escuela Los Cerrillos
Escuela Ejército Libertador
Página Web.

Dirección de Educación Pública

Ministerio de Educación

AMPLÍA PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL PLAN "YO CONFÍO EN MI ESCUELA" POR LAS RAZONES QUE INDICA.

Solicitud N° 1.032

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0 0 1 0 0 1

SANTIAGO, 29 JUN 2021

VISTO

JAS/EMI/NIP/HMS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
29 JUN 2021
DOCUMENTO TOTALMENTE TRAMITADO

Lo dispuesto en la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública; en las Leyes N° 21.192 y N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondientes a los años 2020 y 2021, respectivamente; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública; en el Decreto N° 72, de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el territorio de Chile, y reemplaza a los jefes de la Defensa Nacional, según se indica; en la Resolución Exenta N° 279, de 2021, del Ministerio de Salud, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19; en la Resolución Exenta N° 1.248, de 2020, de la Dirección de Educación Pública, que aprueba "Yo Confío en mi Escuela" plan ayuda para el retorno a clases para postulación y selección de proyectos de establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades y corporaciones municipales, regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública y el estado de catástrofe por calamidad pública decretado como consecuencia de la pandemia por Covid-19, y sus modificaciones; en las Resoluciones Exentas N° 1.259 y N° 1.352, ambas de 2020, de la Dirección de Educación Pública; en la Resolución Exenta N° 55, de 2021, de la Dirección de Educación Pública, que acoge propuesta de proyectos elegibles realizada por la respectiva Comisión de Selección y adjudica a sostenedores que indica, en el marco del plan "Yo Confío en mi Escuela" sobre ayuda para el retorno a clases en establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades y corporaciones municipales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, de conformidad con el Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública y el Estado de Catástrofe por Calamidad Pública decretado como consecuencia de la pandemia por Covid-19; en la Resolución Exenta N° 764, de 2021, que amplía plazo de ejecución de los convenios de transferencias de recursos del plan "Yo Confío en mi Escuela" por las razones que indica; en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

Que, en el marco de la Partida 09, Capítulo 17, Programa 02, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 104, Glosa 08, letra a), de la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020, se llamó mediante Resolución Exenta N° 1.248, de 2020, de la Dirección de Educación Pública, al plan de ayuda para el retorno a clases "Yo Confío en mi Escuela", con el fin de financiar proyectos de conservación de infraestructura, que también pueden considerar equipamiento, que permitan adecuar espacios físicos para el retorno a clases en locales educacionales dependientes de municipalidades y corporaciones municipales;

Que, de conformidad con la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, Partida 09, Capítulo 17, Programa 02, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 104, Glosa 07, letra a), mediante Resolución Exenta N° 55, de 2021,

de la Dirección de Educación Pública se adjudicaron un total de 389 proyectos en el citado Plan "Yo Confío en mi Escuela";

Que, la Resolución Exenta N° 1.248, de 2020, del Ministerio de Educación, que aprueba bases del Plan "Yo confío en mi Escuela", en su punto N° 13, establece que: "*Dadas las condiciones que demanda la emergencia sanitaria, el sostenedor deberá dar total cumplimiento a la adquisición de equipamiento, instalación y/o ejecución de las obras, objeto del convenio, en forma previa al reingreso a clases, de acuerdo a lo que determinare la autoridad correspondiente, o en su defecto como plazo fatal el 30 de abril de 2021. En la eventualidad que no se diere cumplimiento a lo anterior, la sostenedora deberá restituir la totalidad de los recursos transferidos.*";

Que, como consecuencia de lo dispuesto en las bases del Plan "Yo Confío en mi Escuela", los convenios suscritos entre la Dirección de Educación Pública y los sostenedores, en su cláusula sexta, inciso segundo, disponen: "*Las partes acuerdan que el proyecto deberá ejecutarse en forma previa al reingreso a clases, de acuerdo con lo que determine la autoridad correspondiente o, en su defecto, como plazo fatal, al 30 de abril de 2021, atendido que en el contexto de urgencia de que se trata, es muy importante que el proyecto se materialice oportunamente para que se cumpla con el objetivo previsto por el plan de ayuda para el retorno a clases "Yo Confío en mi Escuela".*";

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, calificó como pandemia el brote de Coronavirus (Covid-19), la que en la actualidad continúa afectando a todo el territorio nacional;

Que, en dicho contexto, mediante Decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declaró el Estado Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, el cual fue nuevamente prorrogado hasta el 30 de junio de 2021, por Decreto N° 72, de 2021, de la citada Secretaría de Estado;

Que, por Resolución Exenta N° 279, de 2021, del Ministerio de Salud, se dispuso el retroceso a "Paso 1: Cuarentena", a numerosas comunas en distintas regiones del país, a contar del 25 de marzo de 2021;

Que, además son un hecho notorio y de dominio público las graves consecuencias de la crisis sanitaria que ha afectado a todo el territorio nacional a causa del brote Covid-19, y que las diversas medidas que las autoridades han adoptado para enfrentar esta crisis sanitaria con el objeto de evitar la propagación del virus, como son la suspensión de actividades, el aislamiento social, cuarentenas preventivas, aduanas y cordones sanitarios, suspensión de clases, entre otras, medidas que sin duda obstaculizan el accionar de los sostenedores para el oportuno y debido cumplimiento de las actividades comprometidas dentro del plazo de ejecución estipulado los convenios del Plan "Yo Confío en mi Escuela";

Que, mediante Dictamen N° 3.610, de 2020, la Contraloría General de la República estableció que "*los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente la naturaleza de los actos terminales que darán origen a los procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse los plazos respecto de algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos interesados.*";

Que, la emergencia sanitaria que afecta al país a raíz del brote de Covid-19 constituye una situación de fuerza mayor o caso fortuito en tanto sea irresistible e impida el cumplimiento de las obligaciones convencionales, aspecto que ha de ser determinado por el servicio sobre la base de los antecedentes concretos de los que disponga;

Que, en atención a lo señalado mediante Resolución Exenta N° 764, de 2021, la Dirección de Educación Pública, amplió hasta el 30 de junio de 2021 el plazo de ejecución de los 389 convenios de transferencias de recursos del Plan "Yo Confío en mi Escuela", siempre que hayan dado cumplimiento a la presentación mensual de las rendiciones de cuenta a que se refiere la cláusula novena de los respectivos convenios;

Que, es de público conocimiento que a la fecha se ha mantenido la emergencia sanitaria que afecta al país, encontrándose próxima a probarse una prórroga del Estado Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública hasta el 30 de septiembre de 2021;

Que, en la actualidad se mantiene las mismas razones que dieron lugar a la dictación de la Resolución Exenta N° 764, de 29 de abril de 2021, por lo cual resulta necesario ampliar el plazo de ejecución de los convenios hasta el 31 de agosto de 2021,

RESUELVO

AMPLÍASE hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo de ejecución de los 389 convenios de transferencias de recursos del Plan "Yo Confío en mi Escuela", siempre que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula novena de los respectivos convenios.

TÉNGASE PRESENTE que los sostenedores deberán dar estricto cumplimiento a todas las demás disposiciones de los respectivos convenios, entre ellas la obligación de rendir cuenta en la forma establecida en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

ARCHÍVESE una copia del presente acto administrativo junto a la Resolución Exenta N° 1.248, de 2020, de la Dirección de Educación Pública, y las resoluciones que aprueban los 389 convenios.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE

MARÍA ALEJANDRA GREBE NOGUERA
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Distribución:

- Oficina de Partes	1
- Departamento Jurídico	1
- SECREDUC País	14
Total	**16**

MINUTA TÉCNICA

Propuesta de ampliación de plazos Plan "Yo confío en mi Escuela"

La presente minuta tiene por fin dar cuenta del estado de avance de las iniciativas adjudicadas en la convocatoria del Plan "Yo confío en mi Escuela", proponiendo una extensión del plazo fatal establecido en los respectivos convenios para la ejecución de los proyectos.

A la fecha, se encuentra tramitado el 100% de los convenios de los proyectos adjudicados en el plan, por un total de M$10.591.523. De éstos, en 312 se encuentran con su primera transferencia realizada, restando 77 casos en los cuales no se han podido efectuar las transferencias debido a rendiciones de cuentas pendientes no regularizadas aún por los sostenedores.

CONVENIOS TRAMITADOS				
EN GESTIÓN	389	100%	10.591.523.415	100%
1° CUOTA TRANSFERIDA	**312**	**80%**	**8.663.746.302**	**82%**
1° CUOTA PENDIENTE	77	20%	1.927.777.113	18%

Tabla 1. Estado tramitación convenios y primeras cuotas Plan "Yo confío en mi Escuela".

Por otro lado, respecto al avance las obras, es posible señalar que un bajo porcentaje (13%) se encuentra actualmente en ejecución. Tal como se muestra en la tabla 2, de acuerdo con la información recopilada por las Secretarías regionales Ministeriales, la gran mayoría de los casos se encuentra en fase de preparación de las licitaciones o bien con licitaciones en curso (175 casos en total, correspondientes a un 55% de los proyectos adjudicados), por lo cual se vislumbra que difícilmente logren cumplir con el plazo establecido en los convenios, con vencimiento el 30 de abril.

Estado ejecución	N°	%	Montos
1. Pre-licitación	87	22%	$ 2.403.521.477
2. Licitación en curso	88	23%	$ 2.370.247.351
3. Licitación desierta	11	3%	$ 330.671.916
4. En contratación	64	16%	$ 1.826.535.222
5. Contratado	42	11%	$ 1.021.592.505
6. En Ejecución	51	13%	$ 1.474.988.430
7. Sin información	45	12%	$ 1.155.966.515
8. Renuncia	1	0%	$ 8.000.000
Total	389	100%	$ 10.591.523.415

Tabla 2. Estado de avance de las obras adjudicadas en el Plan "Yo confío en mi Escuela". Fuente: Información levantada por las Secretarías Regionales Ministeriales.

Es necesario indicar además que, aunque algunos sostenedores han avanzado correctamente en sus procesos, y han logrado licitar sus obras, lamentablemente la situación de pandemia ha afectado el mercado de la construcción, generando falta de stock de algunos materiales, sobrecostos y dificultades para contratar mano de obra, todo lo cual ha generado que algunas licitaciones resulten desiertas (11 casos reportados) o bien, habiéndose adjudicado, presentan retrasos en los plazos de ejecución.

En consideración a todo anterior, y teniendo como fin último lograr que efectivamente se puedan ejecutar las obras contempladas en los proyectos beneficiados por este plan, es que proponemos una ampliación general del plazo fatal indicado en los convenios, extendiéndolo en 3 meses, es decir al 30 de julio de 2021.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA