I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

000505

**DECRETO EXENTO N° 202/ /2024**

**Cerrillos,** 03 ABR 2024

**V I S T O S:**

La Providencia N°103/654/2024 del Administrador Municipal (s); el Ordinario N°800/200/2024 de la Dirección de Obras Municipales; Expediente N°3802/2024 del Software Gestión Documental CeroPapel; la Justificación de I.T.O; el informe de modificaciones de obras de la empresa Construcciones REDIN SPA.; los Decretos Exentos N°202/1626/2023, N°202/1760/2023, N°202/1778/2023, N°202/148/2024, N°202/308/2024; la Ley N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio; el D.S. del Ministerio de Hacienda N°250, de 2004 y sus modificaciones posteriores; y las facultades la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante Decreto Exento N°202/1626/2023, se aprobó las bases de la licitación pública denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA JOSÉ JOAQUÍN PRIETO VIAL DE CERRILLOS", ID 324-194-LE23**, modificado por los Decretos Exentos N°202/1760/2023 y N°202/1778/2023; adjudicada a la empresa **CONSTRUCTORA RENDIN SPA**, mediante Decreto Exento N°202/148/2024, cuyo contrato fue sancionado por Decreto Exento N°202/308/2024.

Lo consignado en el punto 20.1 Aumento o Disminución de las Obras, de las Bases Administrativas Generales.

El informe de Justificación del I.T.O. y lo solicitado por la Dirección de Obras Municipales, mediante Memorándum N°800/200/2024.

**D E C R E T O**

1. Autorízase la disminución y aumento de obras del contrato denominado **"CONSERVACIÓN ESCUELA JOSÉ JOAQUÍN PRIETO VIAL DE CERRILLOS", ID 324-194-LE23**, suscrito con fecha 01 de febrero de 2024 con la empresa **CONTRUCTORA RENDIN SPA**, R.U.T. N°77.140.072-8, representada legalmente por don **Juan Patricio Reinoso Zúñga,** Cédula de Identidad [redacted] y don **Patricio Alberto Dinamarca Olate**, Cedula de Identidad [redacted], sancionado por Decreto Exento N°202/308/2024, en el siguiente sentido:

1.1. **Disminución de obra** por un monto de $1.031.250 IVA incluido, correspondiente a la eliminación de partida 2.3 Recambio superficie sostén de vanitorio, debido a que se observó que el vanitorio es de hormigón, siendo de mejor durabilidad y calidad que lo proyectado.

1.2. **Aumento de Obra** por un monto de $ 1.031.250 IVA incluido, en que se consulta aumentar las partidas de mejoramiento de superficies e instalación de cerámicos del vanitorio de hormigón, y considera además pintura en muros de biblioteca (zona que se interviene).

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

000505

**DECRETO EXENTO N° 202/ /2024**

2. La Dirección Jurídica elaborará la modificación de contrato respectiva.

3. En lo no modificado por el presente decreto, se mantiene en todas sus partes el documento original.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**TAMARA GOMEZ TABILO**
**Secretaria Municipal(s)**

**LORENA FACUSE ROJAS**
**Alcaldesa**

**LFR/TGT/aaa**
**Distribución:**
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Empresa
I.T.O. (D.O.M)
Página Web.