I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

000603

**DECRETO EXENTO N° 202/ /2024**

**Cerrillos,** 22 ABR 2024

**V I S T O S:**

La Providencia Alcaldicia N°100/837/2024; el Memorándum N°1000/269/2024 de la Dirección de Jurídica; los Decretos Exentos N°202/326/2024, N°202/473/2024, N°202/515/2024; la Ley N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio; el D.S. del Ministerio de Hacienda N°250, de 2004 y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere el D.F.L. Nº1 del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante Decreto Exento Nº202/326/2024, se aprobó el contrato denominado **"CONSERVACIÓN ESCUELA LOS CERRILLOS", ID 324-188-LE23,** suscrito con la empresa **CONTRUCTORA RENDIN SPA.**, modificado mediante Decretos Exentos N°202/473/2024, N°202/515/2024.

**D E C R E T O:**

1. Apruébase la Modificación del Contrato denominado **"CONSERVACIÓN ESCUELA LOS CERRILLOS", ID 324-188-LE23**, de fecha 12 de abril de 2024, suscrito entre la Municipalidad de Cerrillos y y la empresa **CONTRUCTORA RENDIN SPA**, R.U.T. N[redacted], representada legalmente por don **Juan Patricio Reinoso Zúñiga,** Cédula de Identidad N[redacted] y don **Patricio Alberto Dinamarca Olate**, Cedula de Identidad N[redacted], mediante el cual las partes acuerdan modificar el contrato original sancionado por Decreto Exento N°202/326/2024, en el siguiente sentido:

**PRIMERO: Antecedentes.-** Que, mediante Decreto Exento N°202/1593/2023 de fecha 10 de octubre de 2023, se llamó a propuesta publica denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA LOS CERRILLOS", ID 324-188-LE23**, modificado por los Decretos Exentos N°202/1742/2023 de fecha 6 de noviembre de 2023 y N°202/1782/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023; el acuerdo adoptado por el H. Consejo Municipal en su Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 18 de enero de 2024; siendo adjudicada la referida propuesta, mediante Decreto Exento N°202/125/2024, de fecha 26 de enero de 2024, a la sociedad **CONSTRUCCIONES REDIN SPA.**. Que, mediante Decreto Exento N°202/473/2024, de fecha 26 de marzo de 2024, se autorizó la modificación de la cláusula cuarta del contrato primitivo y ya singularizado.

**SEGUNDO:** Que por este acto don **PATRICIO ALBERTO DINAMARCA OLATE**, ya individualizado, en representación de la empresa **CONSTRUCTORA REDIN SPA.**, acepta la modificación de contrato antes mencionado y se compromete a cumplir fielmente con las obligaciones contraídas y que se contienen en el presente instrumento, en las Bases Administrativas Generales, Consultas, Especificaciones Técnicas, Anexos, Oferta Económica y Técnica del Contratista adjudicado, todo lo cual se entiende formar parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales y que constan en el expediente de la Propuesta Pública. El Contratista se

ceñirá estrictamente a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores individualizados, admitiendo desde ya la aplicación de las multas y sanciones contenidas en las Bases, en las situaciones que corresponda. -

**TERCERO:** - Que la modificación del contrato ya singularizado, dice relación con el plazo de ejecución del contrato, el cual será de 40 días corridos, desde el día siguiente a la entrega del terreno, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.7 de las Bases Administrativas Generales y Decreto Exento N°202/1593/2023 que las aprueba.

**CUARTO:** En todo lo no modificado por el presente contrato se mantiene plenamente vigente el contrato primitivo, y la presente modificación pasa a ser parte integrante de éste.

2. La Modificación de contrato que en esta oportunidad se aprueba, se adjunta y forma parte integrante del presente decreto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

**TAMARA GOMEZ TABILO**
**Secretaria Municipal (S)**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

**LORENA FACUSE ROJAS**
**Alcaldesa**

**LFR/TGT/aaa**.**
**Distribución:**
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Empresa
I.T.O (D.O.M.)
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD DE
CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

**MODIFICACIÓN CONTRATO**

**"CONSERVACIÓN ESCUELA LOS CERRILLOS"**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**

**A**

**CONSTRUCTORA REDIN SPA.**

En Santiago de Chile, a 12 Abril de 2024, entre la **I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**, persona jurídica de derecho público, rol único tributario N°69.255.000-5, representada por su alcaldesa doña **LORENA FACUSE ROJAS,** cédula nacional de identidad N[redacted], ambas domiciliadas en calle Piloto Lazo Nº120, comuna de Cerrillos y la empresa **CONSTRUCTORA REDIN SpA.**, R.U.T. N[redacted], representada convencionalmente por don **JUAN PATRICIO REINOSO ZÚÑIGA**, cédula nacional de identidad N[redacted] y don **PATRICIO ALBERTO DINAMARCA OLATE**, cédula nacional de identidad N[redacted] ambos domiciliados en calle [redacted], comuna [redacted], [redacted] han convenido el siguiente contrato:

**PRIMERO: Antecedentes.-** Que, mediante Decreto Exento N°202/1593/2023 de fecha 10 de octubre de 2023, se llamó a propuesta publica denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA LOS CERRILLOS", ID 324-188-LE23**, modificado por los Decretos Exentos N°202/1742/2023 de fecha 6 de noviembre de 2023 y N°202/1782/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023; el acuerdo adoptado por el H. Consejo Municipal en su Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 18 de enero de 2024; siendo adjudicada la referida propuesta, mediante Decreto Exento N°202/125/2024, de fecha 26 de enero de 2024, a la sociedad **CONSTRUCCIONES REDIN SPA.**. Que, mediante Decreto Exento Nª 202/ 473/2024, de fecha 26 de Marzo de 2024, se autorizó la modificación de la cláusula cuarta del contrato primitivo y ya singularizado

**SEGUNDO:** Que por este acto don **PATRICIO ALBERTO DINAMARCA OLATE**, ya individualizado, en representación de la empresa **CONSTRUCTORA REDIN SPA.**, acepta la modificación de contrato antes mencionado y se compromete a cumplir fielmente con las obligaciones contraídas y que se contienen en el presente instrumento, en las Bases Administrativas Generales, Consultas, Especificaciones

Técnicas, Anexos, Oferta Económica y Técnica del Contratista adjudicado, todo lo cual se entiende formar parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales y que constan en el expediente de la Propuesta Pública. El Contratista se ceñirá estrictamente a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores individualizados, admitiendo desde ya la aplicación de las multas y sanciones contenidas en las Bases, en las situaciones que corresponda.-

**TERCERO**:- Que la modificación del contrato ya singularizado, dice relación con el plazo de ejecución del contrato, el cual será de 40 días corridos, desde el día siguiente a la entrega del terreno, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.7 de las Bases Administrativas Generales y Decreto Exento N°202/1593/2023 que las aprueba.

**CUARTO:** En todo lo no modificado por el presente contrato se mantiene plenamente vigente el contrato primitivo, y la presente modificación pasa a ser parte integrante de éste.

**QUINTO:** Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

**SEXTO:** El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de El Prestador y los dos restantes en poder de la Municipalidad de Cerrillos.

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA

**LORENA FACUSE ROJAS**
**ALCALDESA**

**CONSTRUCCIONES REDIN SpA.**
**p.p. PATRICIO ALBERTO DINAMARCA OLATE**

I. MUNICIPALIDAD DE
CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

**TAMARA GÓMEZ TABILO**
**SECRETARIA MUNICIPAL(S)**