ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : **Nº 700/0426/2014.**

REF. : **Empresa Ingeniería y Construcción Santa Sofía.**

MAT. : **Solicitud de ampliación de plazo para medidas de seguridad vial para trabajos que se señalan.**

Cerrillos, Julio 14 de 2014.

A : **SR. CRISTIAN PASTOR A.**
EMPRESA INGENIERÍA Y CONSTRCCIÓN SANTA SOFÍA.

DE : **SR. IVAN VALENZUELA AGUILERA.**
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

Junto con saludarlo y en respuesta a lo señalado en vuestra carta presentada el día 08 de Julio del presente, en la que solicita ampliación de plazo de aproximadamente 45 días, para la ejecución de obras que se mencionan, trabajos que se encuentran en proceso de termino y pruebas de sus elementos, en sector C "Vista Alegre", de calle Aeropuerto Norte, entre Caletera Américo Vespucio Sur y Fernández Albano, además la información de los trabajos que concierne a los atraviesos nodos 10 y 11, los cuales figuran en el croquis general autorizado anteriormente, al respecto informo a Ud, lo siguiente:

- *Esta Dirección de Tránsito no ve ningún inconveniente a la ampliación de plazo para los trabajos a realizar en las calles antes indicadas, dejando presente que se debe cumplir con las medidas de seguridad vial autorizadas en documento antes citado.*

- *Si es necesaria otra información se les hará saber.*

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR (S) DE TRANSITO TRANSPORTE PÚBLICO

IVA/chs
DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
Depto. de Ingeniería
Archivo