RP nor 700/342 (322

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/ 0178 /2014.

REF. : Carta Ingeniería y Construcción Santa Sofía de fecha 18-03-2014

MAT. : Solicita aprobación de aplazamiento

Cerrillos, Marzo 19 de 2014

DE : **SRA. *MARISOL VARAS CISTERNA***
DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

A : **SR. *JUAN PABLO GARATE***
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA

Junto con saludarlo y en respuesta a documento citado en epígrafe, informo a Ud., que esta Dirección de Tránsito no ve inconveniente en aprobar lo solicitado, respecto aplazamiento de tiempo de ejecución de trabajos que se realizan en Vista Hermosa y Caletera Américo Vespucio Sur, cuya señalización transitoria y medidas de seguridad para ejecución de trabajos en la vía fue aprobado mediante Certificado N° 700/021/2014 de fecha 4-03-2014.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
DIRECTOR

Marisol Varas Cisterna
DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

MVC/IVA/*asb

Cc:
Depto. Ingeniería
Dirección de Tránsito