ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Resp. Prov 700/1203(94

OF. : **Nº 700/ 0660 /2012.**

REF. : **Carta empresa Mantención y Montaje Industrial A y L Ltda. de 13-09-2012**

MAT. : **Solicitud de modificación de fecha de trabajos.**

Cerrillos, Septiembre 14 de 2012.

A : **MANTENCIÓN Y MONTAJE INDUSTRIAL A Y L LTDA.**

DE : **SRA. ALICIA FONTECILLA ARAVENA.**
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

En respuesta a lo señalado en carta presentada el día 13-09-2012, en la que solicita modificación de fecha de término de trabajos en la vía pública, que se realizan en calle Miguel Socias entre Camino Melipilla y Av. El Mirador, informo a Ud. lo siguiente:

- Esta Dirección de Tránsito autoriza la ampliación de plazo de un día para la ejecución de los trabajos, en el sector antes indicado.

- Es necesario señalar que se deben respetar las medidas de seguridad vial indicadas en croquis aprobado mediante Certificado N° 700/69/2012.

- Si es necesaria otra información se les hará saber.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DIRECTOR

ALICIA FONTECILLA ARAVENA
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO TRANSPORTE PÚBLICO

AFA/JMFP/asb

DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
Depto. de Ingeniería